Accepté le

Commune de BRUNSTATT - DIDENHEIM — Extension du Centre de Secours de DIDENHEIM

Calendrier prévisionnel des travaux DCE novembre 2017
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Notifications Marchés
Préparation de chantier =D
EXTENSION BUREAUX + VESTIAIRE
1|GROS (EUVRE INSTALLATION CHANTIER
PREPARATIONS EXTERIEURES 1 semaine —
TERRASSEMENTS 1 semaine =
FONDATIONS 2 semaines
DALLAGES 2 semaines
RESEAUX 2 semaines
DEMOLITIONS INTERIEURES 1 semaine =
2|CHARPENTE- STRUCTURE BOIS OSSATURE: FABRICATION 2 semaines D
OSSATURE: POSE 2 semaines
CHARPENTE 2 semaines
ISOLATION 1 semaine —
BARDAGE 2 semaines
3| COUVERTURE ETANCHEITE ETANCHEITE 2 semaines
ZINGUERIE + FINITIONS 2 semaines
4|MENUISERIE EXTERIEURE PVC CHASSIS + VR: FABRICATION 7 semaines =D
CHASSIS + VR: POSE 1 semaine >< — =
5|MENUISERIE INTERIEURE BOIS PORTES: FABRICATION 7 semaines | D e)
BLOCS PORTES: POSE 1 semaine | < — =
TERRASSE BOIS 1 semaine | <C o &
PORTES POSE 1 semaine E — &)
6|PLATRERIE - FAUX PLAFONDS DOUBLAGES + CLOISONS: POSE 2 semaines | wi '&J
DOUBLAGES + CLOISONS: FINITIONS 1semaine | O — < ‘Lﬂ
FAUX-PLAFONDS: POSE 1 semaine ﬂ — A1 >
7|CARRELAGE - RESINE ISOLATION + CHAPE: POSE 1semaine | — — < ﬁ -
CHAPE: SECHAGE 7 semaines 8 1D f_ﬂ H Ke)
CARRELAGE POSE + FINITIONS 1semaine | < — — g —
8|PEINTURE PEINTURE: PREPARATION 1semaine | = = 2 n E-J
PEINTURE INTERIEURE: POSE + FINITIONS | 2 semaines | & Sl lo
LASURE BARDAGE (OPTION) 1 semaine g — ﬁ S &
9|ELECTRICITE GLOBAL 6 semaines | — e | .w
10| CHAUFFAGE-SANITAIRE-VENTILATION 6 semaines | O o E
EXTENSION GARAGE '<T: ‘2 -l
1|GROS (EUVRE PREPARATIONS EXTERIEURES 1semaine | O — ®)
TERRASSEMENTS 1 semaine | L — =
FONDATIONS 2 semaines '5 §
DALLAGE 2 semaines | == 'ﬁ'_J
RESEAUX 2 semaines o
TRAVAUX INTERIEURS 1 semaine —
2|CHARPENTE- STRUCTURE BOIS OSSATURE: FABRICATION 2 semaines 4D
OSSATURE: POSE 1 semaine —
CHARPENTE 2 semaines
ISOLATION 1 semaine —
PAREMENT INTERIEUR 2 semaines
BARDAGE 2 semaines
3| COUVERTURE ETANCHEITE ETANCHEITE ou COUVERTURE (VARIANTE) | 1 semaine —
CHASSIS POLYCARBONATE 2 semaines
ZINGUERIE + FINITIONS 2 semaines
5|MENUISERIE INTERIEURE BOIS ADAPTATIONS PLACARDS 1 semaine —
FINITIONS INTERIEURES 1 semaine —
7|CARRELAGE - RESINE DALLAGE SECHAGE 16 semaines D
RESINE (OPTION) 1 semaine —
8|PEINTURE LASURE BARDAGE (OPTION) 1 semaine —
9|ELECTRICITE GLOBAL 6 semaines
10| CHAUFFAGE-SANITAIRE-VENTILATION GLOBAL 6semanes | | | [ L L L L L L L U L L [ Petecpecteecpecteecpecqe
11|PORTES SECTIONNELLES PORTES: FABRICATION 8 semaines >
PORTES: POSE + FINITIONS 1 semaine —




